

# RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

## 1. šprint letného semestra 17. február – 3. marec 2026

### 1. SÚHRN ŠPRINTU

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cieľ šprintu          | SCRUM-44: Dokončenie implementácie pohybov nôh robota NAO |
| Úlohy (SCRUM ID)      | SCRUM-44                                                  |
| Dokončené / Plánované | 1 / 1 úloh                                                |
| Story pointy          | 15 SP                                                     |
| Velocity              | 15 SP                                                     |
| Dokončenie (%)        | 100 % (žiadne prenesené story pointy)                     |

### 2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- Jediná úloha šprintu (SCRUM-44) bola úspešne dokončená a uzatvorená v termíne.
- Implementácia pohybov nôh uzatvára kompletnú pohybovú vrstvu robota NAO, spolu s pohybmi rúk z predošlého semestra.
- Code review prebehlo hladko a bez zásadných pripomienok, kvalita implementácie bola vysoká.
- Tím sa efektívne zosúladiť na jedinom jasnom celi, čo umožnilo fokusovanú a produktívnu prácu.
- Všetky akceptačné kritériá (mapping landmarkov, smoothing, edge cases) boli splnené na prvý pokus.

### 3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Šprint bol zámerne úzko zameraný a v budúcich sprintoch je potrebné zapojiť viac členov tímu do implementačných úloh, nielen do podporných rolí.
- Dokumentácia technického riešenia bola doplnená až po merge, odporúčame písať inline komentáre a tech notes priebežne počas implementácie.
- Niektoré edge cases (nízka confidence landmarkov) boli identifikované neskoro, odporúčame definovať testovacie scenáre pre hraničné vstupy ešte pred začiatkom implementácie.

### 4. AKČNÉ KROKY PRE NASLEDUJÚCI ŠPRINT

Konkrétne opatrenia, ktoré tím prijal na základe tejto retrospektívy:

| Akčný krok                                                                   | Zodpovedný   | Termín            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Definovať testovacie scenáre pre hraničné vstupy na začiatku každého šprintu | Marek Hužvár | Sprint 2 planning |

| Akčný krok                                                             | Zodpovedný         | Termín            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Každý člen tímu pridáva inline komentáre k implementovanému kódu       | Celý tím           | Priebežne         |
| V ďalších sprintoch rozdeliť implementačnú prácu na min. 2 členov tímu | Andrii Kostiusenko | Sprint 2 planning |

## 5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1–5):

| Kategória hodnotenia       | Hodnotenie |
|----------------------------|------------|
| Splnenie cieľa šprintu     | 5 / 5      |
| Kvalita kódu (code review) | 5 / 5      |
| Tímová spolupráca          | 4 / 5      |
| Komunikácia v tíme         | 4 / 5      |
| Celkové hodnotenie šprintu | 4.5 / 5    |

## 6. ZÁVER

Šprint 1 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením všetkých plánovaných úloh (1 / 1 úloh, 15 SP). Tím preukázal schopnosť efektívne spolupracovať a dodávať kvalitné výsledky v stanovenom termíne. Ponaučenia z tejto retrospektívy budú zapracované do plánovania nasledujúceho šprintu.