

BACKLOG REPORT

Letný semester 2025/2026

Pokračovanie projektu

1. ÚVOD A KONTEXT

Tento backlog report obsahuje prehľad všetkých plánovaných úloh (user stories) letného semestra 2025/2026. Úlohy nadväzujú na úspešne dokončených 11 user stories zimného semestra (63 SP) a rozširujú systém o hlasové ovládanie, replay funkcionalitu a aktualizované nasadenie.

Zimný semester (Sprint 1–5) priniesol kompletný základ systému: pose translator MediaPipe → uhly robota NAO, responzívny frontend, backend API pre spracovanie videa, Dockerizáciu a nasadenie v Kubernetes. Letný semester nadväzuje na tieto výsledky a zameriava sa na rozšírenie interaktivity, stabilizáciu a prípravu finálnej prezentácie.

Semester	Zameranie	Stav
Zimný 2024/2025	Základ systému: pose translator, frontend, backend API, Docker, Kubernetes	✓ Done
Letný 2025/2026	Hlasové ovládanie, replay, aktualizácia API, nasadenie, prezentácia	Prebiehajúci

2. PREHĽAD BACKLOGU

Nižšie je uvedený kompletný zoznam všetkých 12 user stories letného semestra zoradených podľa ID. Úlohy sú zaradené do troch epicov zodpovedajúcich hlavným funkčným oblastiam projektu.

ID	Názov úlohy	Epic	Priradené	SP	Stav
SCRUM-42	Review and revise current project structure	Review & Polish CU	Celý tím	3	To Do
SCRUM-43	Check and fix possible bugs	Review & Polish CU	Celý tím	3	To Do
SCRUM-44	Finish legs implementation (repeat moves from image)	Review & Polish CU	Marek Hužvár	5	To Do
SCRUM-45	Design, implement & test voice command system	Frontend & Backend System	Liutyi + frontend tím	8	To Do
SCRUM-46	Make video movement replay controllable (frame order + independent movement)	Frontend & Backend System	Liutyi + frontend tím	8	To Do
SCRUM-47	Update frontend for voice commands & replay controls	Frontend & Backend System	Pozdniakova, Shtepa	5	To Do
SCRUM-48	Adapt backend APIs for new/changed functionality	Frontend & Backend System	Maksym Liutyi	8	To Do
SCRUM-49	Dockerize updated services	Deployment & Presentation	Maksym Liutyi	5	To Do
SCRUM-50	Deploy updated system (Kubernetes)	Deployment & Presentation	Maksym Liutyi	8	To Do
SCRUM-51	Integration testing & final verification	Deployment & Presentation	Celý tím	5	To Do

ID	Názov úlohy	Epic	Priradené	SP	Stav
SCRUM-52	Prepare project presentation	Deployment & Presentation	Andrii Kostiusenko	3	To Do
SCRUM-53	Update team web page	Deployment & Presentation	Pozdniakova, Bobukh	2	To Do
CELKOVO				63	12 / 12

3. PREHLAD PODĽA EPICOV

Úlohy sú rozdelené do troch epicov zodpovedajúcich hlavným fázam letného semestra. Každý epic nadväzuje na príslušné zimné epiky a rozširuje ich o nové funkcionality alebo finalizáciu.

Epic 1: Review & Polish CU (3 úlohy, 11 SP)

Stabilizačné a revízne úlohy nadväzujúce na technický dlh identifikovaný v zimnom semestri. Zahŕňajú revíziu štruktúry projektu, opravu bugov a dokončenie implementácie pohybov nôh robota.

ID	Názov	SP	Stav	Priradené
SCRUM-42	Review and revise current project structure	3	In Progress	Celý tím
SCRUM-43	Check and fix possible bugs	3	To Do	Celý tím
SCRUM-44	Finish legs implementation (repeat moves from image)	5	In Progress	Hužvár

Epic 2: Frontend & Backend System (4 úlohy, 29 SP)

Implementačné úlohy rozširujúce systém o hlasové ovládanie robota, ovládateľný replay pohybov z videa a aktualizáciu frontendu a backend API pre nové funkcionality.

ID	Názov	SP	Stav	Priradené
SCRUM-45	Design, implement & test voice command system	8	To Do	Bobukh
SCRUM-46	Make video movement replay controllable (frame order + independent movement)	8	To Do	Liutyi, Bobukh, Pozdniakova, Shtepa
SCRUM-47	Update frontend for voice commands & replay controls	5	To Do	Pozdniakova, Shtepa
SCRUM-48	Adapt backend APIs for new/changed functionality	8	To Do	Liutyi, Kostiusenko

Epic 3: Deployment & Project Presentation (5 úloh, 23 SP)

Nasadzovacie a záverečné úlohy: aktualizácia Docker kontajnerov a Kubernetes nasadenia, integračné testovanie celého systému, príprava prezentácie a aktualizácia tímovej webovej stránky.

ID	Názov	SP	Stav	Priradené
SCRUM-49	Dockerize updated services	5	To Do	Liutyi, Kostiusenko
SCRUM-50	Deploy updated system (Kubernetes)	8	To Do	Kostiusenko, Hužvár
SCRUM-51	Integration testing & final verification	5	To Do	Celý tím
SCRUM-52	Prepare project presentation	3	To Do	Kostiusenko, Shtepa
SCRUM-53	Update team web page	2	To Do	Pozdniakova, Bobukh

4. ROZLOŽENIE STORY POINTOV

Epic	Úloh	SP	%	Stav
Review & Polish CU	3	11	17 %	Prebiehajúce
Frontend & Backend System	4	29	46 %	Plánované
Deployment & Presentation	5	23	37 %	Plánované
CELKOVO	12	63	100 %	

5. SÚHRN

- Celkový počet user stories letného semestra: 12
- Celkový počet story pointov letného semestra: 63 SP
- Backlog letného semestra nadväzuje na 11 dokončených user stories zimného semestra (63 SP).
- Celkový rozsah projektu (zimný + letný): 23 user stories, 126 SP.
- Nové epiky letného semestra: hlasové ovládanie robota, ovládateľný replay pohybov, aktualizované nasadenie.
- Všetky úlohy budú presúvané do šprintov podľa aktuálnych priorít a fázy vývoja.

6. POZNÁMKA

Backlog bol vytvorený na začiatku letného semestra 2025/2026 a bude priebežne aktualizovaný. Úlohy sú presúvané do šprintov podľa aktuálnych priorít a fázy vývoja. Story pointy pre SCRUM-42 až SCRUM-44 (Review & Polish) sú orientačné – úlohy sú čiastočne prevzaté z predošlého semestra. Projekt je spravovaný v systéme Jira, tím: Tím 19 – FIIT STU Bratislava, vedúci projektu: Ing. Jakub Perdek.