

ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

3. šprint letného semestra

17. marec – 31. marec 2026

1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Program stretnutia

1. Sprint review Sprint 2: prezentácia SCRUM-45 a SCRUM-43
2. Sprint planning Sprint 3: predstavenie úlohy SCRUM-47
3. Definícia akceptačných kritérií pre aktualizáciu frontendu (SCRUM-47)
4. Rozdelenie zodpovedností: frontend komponenty, backend koordinácia, testovanie

Uznesenia a rozhodnutia

- Do šprintu 3 zaradená jedna prioritná úloha: SCRUM-47 – Update frontend for voice commands & replay controls.
- Frontend tím (Pozdniakova, Shtepa, Bobukh) zodpovedá za implementáciu UI komponentov.
- Maksym Liutyi koordinuje backend API zmeny potrebné pre nové frontend prvky.
- Marek Hužvár testuje prepojenie frontend ovládania s reakciami robota NAO.
- Andrii Kostiusenko vykoná code review a schváli merge pred uzatvorením šprintu.

Poznámky

SCRUM-47 priamo nadväzuje na hlasový systém implementovaný v šprinte 7 (SCRUM-45) a rozširuje frontend o replay controls pre video pohyby. Tím sa zhodol na dôslednom testovaní kompatibility nových prvkov s existujúcim rozhraním.

2. CIEĽ ŠPRINTU 3

Cieľom šprintu 3 je aktualizovať frontendové rozhranie systému o ovládacie prvky pre hlasové príkazy a replay controls pre prehrávanie pohybových sekvencií (SCRUM-47). Táto úloha integruje výsledky predošlých dvoch sprintov, hlasový systém (SCRUM-45) a opravy bugov (SCRUM-43), do používateľsky prívetivého rozhrania. Výsledkom bude plnohodnotné UI umožňujúce ovládanie robota hlasom aj manuálne cez replay controls.

3. BACKLOG ŠPRINTU 3

ID	Názov úlohy	Epic / oblasť	Stav
SCRUM-47	Update frontend for voice commands & replay controls	Frontend & Backend System	Done
SPOLU			1 / 1

4. REALIZOVANÁ ÚLOHA - SCRUM-47

Popis a kontext úlohy

Úloha SCRUM-47 aktualizuje frontendové rozhranie systému o dve sady ovládacích prvkov: (1) rozhranie pre hlasové príkazy nadväzujúce na backend implementáciu z SCRUM-45, a (2) replay controls pre ovládateľné prehrávanie pohybových sekvencií z videa nadväzujúce na SCRUM-46. Výsledkom je intuitívne a kompletne UI pre ovládanie robota NAO zo strany používateľa.

Technický obsah implementácie

- Voice commands UI: vizuálny indikátor aktívneho mikrofónu, zobrazenie rozpoznaného príkazu v reálnom čase
- Voice commands UI: stavové hlášky (počúvam / spracúvam / chyba) a história posledných príkazov
- Replay controls: posuvník pre výber konkrétneho framu zo záznamu pohybu
- Replay controls: tlačidlá play / pause / stop s vizuálnou spätnou väzbou
- Replay controls: zobrazenie aktuálneho stavu prehrávania a časovej os
- Integrácia oboch sád ovládacích prvkov s existujúcimi backend API endpointmi
- Responzivnosť nových komponentov na desktopových aj mobilných zariadeniach
- Vizuálna konzistencia s existujúcim dizajnom rozhrania

Akceptačné kritériá a výsledok

- Voice command UI správne zobrazuje stav mikrofónu a rozpoznaný príkaz - splnené
- Replay controls ovládajú prehrávanie pohybov s vizuálnou spätnou väzbou - splnené
- Oba sety komponentov sú responzívne na mobile aj desktape - splnené
- Integrácia s backend API overená end-to-end testom - splnené
- Kód prešiel code review (Andrii Kostiusenko) a bol mergeovaný - splnené

5. TÍM A ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTÍ


Člen tímu	Rola	Úloha na sprint (konkretná práca)	SP	Deadline	Stav
Oleksandra Pozdniakova	Frontend vývojár	SCRUM-47: 1. Implementovať UI komponenty pre hlasové ovládanie: vizuálny indikátor aktívneho mikrofónu, zobrazenie rozpoznaného príkazu v reálnom čase a stavové hlášky (počúvam / spracúvam / chyba); 2. Zabezpečiť vizuálnu konzistenciu s existujúcim dizajnom	1.5	31.3.2026	✓ Done
Maksym Bobukh	Frontend vývojár	SCRUM-47: 1. Implementovať replay controls, posuvník pre výber konkrétneho framu zo záznamu pohybu, tlačidlá play/pause/stop s vizuálnou spätnou väzbou a zobrazenie aktuálneho stavu prehrávania; 2. Integrovať replay UI s existujúcim video pipeline	1.5	31.3.2026	✓ Done

Artem Shtepa	Frontend vývojár	SCRUM-47: 1. Podieľať sa na implementácii a štylizácii frontend komponentov pre hlasové príkazy a replay controls;	1	31.3.2026	✓ Done
Maksym Liutyi	Backend & Orchestration	SCRUM-47: 1. Aktualizovať endpointy pre replay controls; 2. Overiť kompatibilitu s hlasovým modulom (SCRUM-45) z predošlého šprintu	0.5	31.3.2026	✓ Done
Marek Hužvár	Robotik – nohy NAO	SCRUM-47: 1. Testovať frontend rozhranie z pohľadu robotickej integrácie: overiť správne prepojenie UI príkazov s reakciami robota NAO;	0.5	31.3.2026	✓ Done
Andrii Kostiusenko	PM / Robotik – ruky NAO	1. Viesť sprint planning a review, definovať akceptačné kritériá pre SCRUM-47; 2. Koordinovať priebeh šprintu; 3. Vykonať záverečné code review pred merge do hlavnej vetvy SCRUM-47: 1. Koordinovať backend API zmeny potrebné pre nové frontend ovládacie prvky;	0	31.3.2026	✓ Done
SPOLU		SCRUM-47: voice commands UI + replay controls	5		100 %

6. VELOCITY A BURNDOWN

Graf zobrazuje burndown priebeh šprintu a výsledok voči plánu. Šprint 3 bol dokončený na 100 %, SCRUM-47 uzatvorená v termíne bez prenesených story pointov.

Velocity report - Sprint 8 (17. marec - 31. marec 2026)



Ukazovateľ	Plán	Dokončené	Prenesené	Velocity
Story pointy šprintu	5	5	0	5 SP
Dokončenie (%)	100 %	100 %	–	–
Kumulatívna velocity projektu (S6–S8)	–	31 SP	–	~10 SP/š

7. ZHODNOTENIE ŠPRINTU

Čo sa podarilo

- SCRUM-47 dokončená v termíne - frontend je plne vybavený hlasovým UI aj replay controls.
- Frontend tím efektívne spolupracoval na dvoch sadách komponentov paralelne.
- Koordinácia medzi frontendom a backendom prebehla bez problémov - API kontrakt bol jasný od začiatku.
- Responzivnosť nových komponentov overená na desktope aj mobile.
- Code review prebehlo hladko – implementácia bola kvalitná bez zásadných pripomienok.