

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

2. šprint letného semestra

3. marec – 17. marec 2026

1. SÚHRN ŠPRINTU

Cieľ šprintu	SCRUM-45: Hlasový príkazový systém + SCRUM-43: Oprava bugov
Úlohy (SCRUM ID)	SCRUM-45, SCRUM-43
Dokončené / Plánované	2 / 2 úloh
Story pointy	11 SP
Velocity	11 SP
Dokončenie (%)	100 % (žiadne prenesené story pointy)

2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- Tím úspešne prešiel od jednoduchšej implementačnej úlohy (Šprint 1) ku komplexnému novému feature hlasovému systému.
- Paralelné riešenie SCRUM-45 a SCRUM-43 bolo efektívne, stabilizácia a nový feature šli ruka v ruke.
- Backend a frontend tímy sa dobre koordinovali pri definovaní API kontraktu pre hlasový modul a žiadne blocking issues.
- Identifikované bugy zo SCRUM-43 boli systematicky zdokumentované a prioritizované.
- End-to-end integračné testovanie prebehlo úspešne na 5 rôznych hlasových príkazoch.

3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Definícia API kontraktu medzi backendom a frontendom prebehla neskoro, ideálne by mala byť hotová v prvý deň šprintu.
- Testovanie hlasového systému v reálnych podmienkach (hluk prostredia, rôzne prízvuky) bolo nedostatočné a preto odporúčame doplniť v budúcich sprintoch.
- SCRUM-43 (oprava bugov) nemala jasné akceptačné kritériá na začiatku, pri podobných úlohách vždy definovať konkrétny zoznam bugov a ich stav.

4. AKČNÉ KROKY PRE NASLEDUJÚCI ŠPRINT

Konkrétne opatrenia, ktoré tím prijal na základe tejto retrospektívy:

Akčný krok	Zodpovedný	Termín
API kontrakt definovať a zdokumentovať v 1. deň šprintu (pred začatím implementácie)	Maksym Liutyi + Andrii Kostiusenko	Sprint 3
Pre bug fix úlohy vždy vopred pripraviť zoznam konkrétnych bugov s prioritou	Celý tím	Sprint planning
Pridať testovanie hlasového systému v hlučnom prostredí ako akceptačné kritérium	Marek Hužvár	Sprint 3

5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1–5):

Kategória hodnotenia	Hodnotenie
Splnenie cieľa šprintu	5 / 5
Kvalita kódu (code review)	4 / 5
Tímová spolupráca	5 / 5
Komunikácia v tíme	4 / 5
Celkové hodnotenie šprintu	4.5 / 5

6. ZÁVER

Šprint 2 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením všetkých plánovaných úloh (2 / 2 úloh, 11 SP). Tím preukázal schopnosť efektívne spolupracovať a dodávať kvalitné výsledky v stanovenom termíne. Ponaučenia z tejto retrospektívy budú zapracované do plánovania nasledujúceho šprintu.