

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

3. šprint letného semestra

17. marec – 31. marec 2026

1. SÚHRN ŠPRINTU

Cieľ šprintu	SCRUM-47: Aktualizácia frontendu pre hlasové príkazy a replay controls
Úlohy (SCRUM ID)	SCRUM-47
Dokončené / Plánované	1 / 1 úloh
Story body	5 SP
Velocity	5 SP
Dokončenie (%)	100 % (žiadne prenesené story body)

2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- SCRUM-47 dokončená v termíne, frontend je plne vybavený hlasovým UI aj replay controls.
- Frontend tím efektívne spolupracoval na dvoch sadách komponentov (voice UI + replay controls) paralelne.
- Koordinácia medzi frontendom a backendom prebehla bez problémov a API kontrakt bol jasný od začiatku (poučenie zo Šprintu 2).
- Responzivnosť nových komponentov overená na desktope aj mobile pred odovzdaním.
- Code review prebehlo hladko, implementácia bola kvalitná bez zásadných pripomienok.

3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Šprint mal relatívne nízku kapacitu (5 SP) tak že tím by mohol v ďalšom šprinte prevziať väčší scope pri zachovaní kvality.
- Historia hlasových príkazov bola implementovaná bez UX testovania s reálnymi používateľmi, odporúčame doplniť používateľské testovanie.
- Niektoré vizuálne nedostatky boli objavené až pri záverečnom code review, odporúčame zaviesť pravidelné UI review v polovici šprintu.

4. AKČNÉ KROKY PRE NASLEDUJÚCI ŠPRINT

Konkrétne opatrenia, ktoré tím prijal na základe tejto retrospektívy:

Akčný krok	Zodpovedný	Termín
Zaviesť mid-sprint UI review	Oleksandra Pozdniakova	Sprint 4

Akčný krok	Zodpovedný	Termín
Plánovať vyšší scope v nasledujúcich sprintoch	Andrii Kostiusenko	Sprint 4 planning
Doplniť UX testovanie so simulovaným používateľom pre nové UI komponenty	Maksym Bobukh	Sprint 4

5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1–5):

Kategória hodnotenia	Hodnotenie
Splnenie cieľa šprintu	5 / 5
Kvalita kódu (code review)	5 / 5
Tímová spolupráca	5 / 5
Komunikácia v tíme	5 / 5
Celkové hodnotenie šprintu	5 / 5

6. ZÁVER

Šprint 3 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením všetkých plánovaných úloh (1 / 1 úloh, 5 SP). Tím preukázal schopnosť efektívne spolupracovať a dodávať kvalitné výsledky v stanovenom termíne. Ponaučenia z tejto retrospektívy budú zapracované do plánovania nasledujúceho šprintu.