

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

4. šprint letného semestra

31. marec – 14. apríl 2026

1. SÚHRN ŠPRINTU

Cieľ šprintu	SCRUM-46: Kontrolovateľné prehrávanie pohybov (frame order + independent movement)
Úlohy (SCRUM ID)	SCRUM-46
Dokončené / Plánované	1 / 1 úloh
Story pointy	8 SP
Velocity	8 SP
Dokončenie (%)	100 % 9žiadne prenesené story pointy0

2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- SCRUM-46 dokončená v termíne, replay systém je plne funkčný vrátane frame order aj independent movement.
- Backend a frontend tímy sa efektívne koordinovali pri definovaní API kontraktu pre replay logiku.
- Integrácia s hlasovým modulom (SCRUM-45) prebehla bez problémov a hlasové príkazy úspešne ovládajú replay.
- Robotická validácia potvrdila správnosť pohybových sekvencií pri kontrolovanom prehrávaní.
- Code review prebehlo hladko, implementácia bola kvalitná bez zásadných pripomienok.

3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Independent movement layer si vyžiadal viac času na ladenie ako pôvodne odhadované v budúcich sprintoch lepšie odhadovať komplexnosť robotickej integrácie (planning poker s Marekom).
- Integračné testovanie začalo príliš neskoro, niektoré nezrovnalosti medzi video vzormi a pohybmi robota boli odhalené až v posledných dňoch šprintu.
- Dokumentácia independent movement API chýbala počas väčšiny šprintu, frontend tím musel siahnuť priamo do zdrojového kódu backendu.

4. AKČNÉ KROKY PRE NASLEDUJÚCI ŠPRINT

Konkrétne opatrenia, ktoré tím prijal na základe tejto retrospektívy:

Akčný krok	Zodpovedný	Termín
Integračné testovanie backend–robot spustiť najneskôr (nie až na konci)	Marek Hužvár	Sprint 5
Backend API dokumentáciu (endpointy, typy, príklady) zverejniť v ďalšom sprinte	Maksym Liutyi	Sprint 5
Pri odhadovaní robotických úloh robiť planning poker spolu s Maksymom (robotická expertíza)	Andrii Kostiusenko	Sprint 5 planning

5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1–5):

Kategória hodnotenia	Hodnotenie
Splnenie cieľa šprintu	5 / 5
Kvalita kódu (code review)	5 / 5
Tímová spolupráca	4 / 5
Komunikácia v tíme	4 / 5
Celkové hodnotenie šprintu	4.5 / 5

6. ZÁVER

Šprint 4 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením všetkých plánovaných úloh (1 / 1 úloh, 8 SP). Tím preukázal schopnosť efektívne spolupracovať a dodávať kvalitné výsledky v stanovenom termíne. Ponaučenia z tejto retrospektívy budú zapracované do plánovania nasledujúceho šprintu.